

Slutrapport för projektstöd i landsbygdsprogrammetLÄNSSTYRELSEN
DALARNAS LÄN

2008-04-30

Journalnummer 2007-6142

Ank 2008-06-13

Historiska vandringar i Slipstensgruvorna i Orsa

Dnr

1. Sammanfattning

Projektet har medfört:

- ett närmare samarbete slipstensföreningen - slipstensgruppen
- att en cirkel i rollspel och teater har startats
- ett ökat antal medlemmar i slipstensföreningen – 10 personer
- att allmänhetens intresse för slipstensgruvornas historia och för museet har ökat, inte bara inom kommunen utan även utanför kommunens gränser
- ett samarbete med andra kulturorganisationer - Scenkonst Dalarna, Jamtl historieland, Östersund
- en förbättrad hemsida
- att slipstensmuseets samlingar har utökats

I vår stressade värld är det viktigt att ha förankringen bakåt och det får man bäst genom kunskap om sin egen historia och hembygd.

Vi rekommenderar alla kommuner/orter att ta fram något om sitt kulturarv och synliggöra det genom historievandringar.

2. Bakgrund

Projektet syftar till att utveckla upplevelseturismen genom historiska vandringar där vi kan sprida kunskaperna om det unika gamla hantverket i och omkring slipstensgruvorna. Samtidigt vill vi öka gruvområdets attraktivitet för besökare, och därigenom få möjlighet att attrahera näringslivsintressen till området.

De historiska vandringarna skall vara årligen återkommande.

Som förebild har vi Jamtli Historieland i Östersund och deras tidsresor.

3. Syfte och målgrupp

Syftet är

att sprida kunskap om det unika gamla hantverket i och omkring Slipstensgruvorna

att öka ungdomars intresse för slipstenschuggning

att öka gruvområdets attraktivitet för besökare

att attrahera näringslivsintressen till området.

Syftet med projektet har till största delen uppnåtts. Att attrahera näringslivsintressen till området har ej uppfyllts.

Historievandringarna har haft 362 besökare vilket betyder i genomsnitt 12 personer per dag och det visar på ett stort intresse för det gamla hantverket.

Flera ungdomar har visat sig intresserade för slipstenschuggningen och ingår numera i en teatergrupp som kommer att arbeta med historiska vandringar i slipstensgruvorna. Slipstensföreningen har genom sitt arbete med vandringslederna, skyltningen och P-platser gjort området mer attraktivt för besökare.

Slutrapport för projektstöd i landsbygdsprogrammet

LÄNSSTYRELSEN
DALARNAS LÄN

2008-04-30

Journalnummer 2007-6142

Ank 2008 -06- 13

Historiska vandringar i Slipstensgruvorna i Orsa

Dnr

1. Sammanfattning

Projektet har medfört:

- ett närmare samarbete slipstensföreningen - slipstensgruppen
- att en cirkel i rollspel och teater har startats
- ett ökat antal medlemmar i slipstensföreningen – 10 personer
- att allmänhetens intresse för slipstensgruvornas historia och för museet har ökat, inte bara inom kommunen utan även utanför kommunens gränser
- ett samarbete med andra kulturorganisationer - Scenkonst Dalarna, Jamtl historieland, Östersund
- en förbättrad hemsida
- att slipstensmuseets samlingar har utökats

I vår stressade värld är det viktigt att ha förankringen bakåt och det får man bäst genom kunskap om sin egen historia och hembygd.

Vi rekommenderar alla kommuner/orter att ta fram något om sitt kulturarv och synliggöra det genom historievandringar.

2. Bakgrund

Projektet syftar till att utveckla upplevelseturismen genom historiska vandringar där vi kan sprida kunskaperna om det unika gamla hantverket i och omkring slipstensgruvorna. Samtidigt vill vi öka gruvområdets attraktivitet för besökare, och därigenom få möjlighet att attrahera näringslivsintressen till området.

De historiska vandringarna skall vara årligen återkommande.

Som förebild har vi Jamtli Historieland i Östersund och deras tidsresor.

3. Syfte och målgrupp

Syftet är

att sprida kunskap om det unika gamla hantverket i och omkring Slipstensgruvorna

att öka ungdomars intresse för slipstenschuggning

att öka gruvområdets attraktivitet för besökare

att attrahera näringslivsintressen till området.

Syftet med projektet har till största delen uppnåtts. Att attrahera näringslivsintressen till området har ej uppfyllts.

Historievandringarna har haft 362 besökare vilket betyder i genomsnitt 12 personer per dag och det visar på ett stort intresse för det gamla hantverket.

Flera ungdomar har visat sig intresserade för slipstenschuggningen och ingår numera i en teatergrupp som kommer att arbeta med historiska vandringar i slipstensgruvorna. Slipstensföreningen har genom sitt arbete med vandringslederna, skyltningen och P-platser gjort området mer attraktivt för besökare.

Målgrupp är, förutom turister/besökare, människor med olika intresseinriktningar som geologer, natur- och historieintresserade även skolklasser.

Deltagare i historievandringarna har varit turister/besökare från södra Dalarna, övriga Sverige, Europa främst holländare och lokalbefolkning. Huruvida det varit besökare med intresse för geologi, natur eller historia vet vi ingenting om.

Då historievandringarna låg på en tid då skolorna är stängda har det inte varit några skolklasser på besök. Nästa säsong kommer därför mycket energi att läggas på just skolor och att vi erbjuder vandringar under skoltid.

4. Projektets mål

Projektets mål är att lägga grunden till att utveckla entreprenörskap kring upplevelseturism inom bygdens natur- och kulturarv.

Målet har inte fullt ut uppfyllts. Det vi kan säga är att medvetenheten och engagemanget i de båda föreningarna – Orsa Slipstensförening och Orsa Slipstensgrupp – har ökat och att man nu ser att man på sikt kan utveckla ett entreprenörskap med historievandringar och slipstensgruvorna som bas.

5. Genomförandeplan och tidsplan

Vandringarna har ägt rum v 28 – 31 2007, vilket är helt enligt genomförandeplanen. Antal vandringar per dag var enligt planeringen 2, i verkligheten blev det 1. Det visade sig att 2 vandringar på en och samma dag blev för mycket. Det blev för långa arbetsdagar för de 3 ungdomarna som arbetade som guider eftersom de inte kunde använda sig av de allmänna kommunikationerna. 2 bussturer per dag, 1 på morgonen och 1 på kvällen, från Orsa till Mässbacken gjorde att arbetsdagen blev alldeles för lång för dem.

I ursprungsplanen ingick en studie-/utbildningsresa till Jamtli Historieland, Östersund under hösten. På grund av vissa omständigheter kunde inte Jamtli ta emot oss förrän i början av februari 2008. Projektiden har i och med detta blivit förlängd.

6. Spridning av projektets resultat

Spridning av projektet har skett genom information på slipstensföreningens hemsida, genom de besökare som bevistat vandringarna och genom tidningsartiklar.

En teatercirkel i rollspel/historiska vandringar har startats och ävenså har insamling av rekvisita, kläder och föremål till Slipstensmuseet initierats.

Tankar på en utvidgning av 2007 års historievandring finns och kommer att bygga på erfarenheter från denna.

7. Projektets finansiering

Projektets kostnader 212.444:45

Övrig offentlig medfinansiering:

Orsa kommun 61.700:-

Region Dalarna via Länsstyrelsen 75.300:-

Projektstöd (EU-medel) 137.000:-

Totalt 274.000:-

8. Projektets arbetssätt

Värdskap Orsa har varit projektägare och projektet har genomförts i samarbete med Orsa Slipstensförening, Orsa Slipstengrupp, Studieförbundet i Norra Dalarna, kulturförvaltningen i Orsa kommun och Wärdshuset Slipstenen.

Slipstensföreningen och slipstengruppen är de som på plats har genomfört historievandringarna.

En god måltid har besökarna till historievandringarna haft möjlighet att inta på Wärdshuset Slipstenen. Wärdshuset rapporterar några fler matgäster de dagar vandringarna ägt rum. De tre aktörerna har arbetat i partnerskap.

Studieförbundet i Norra Dalarna och Värdskap Orsa har mer arbetat med marknadsföring och administration.

9. Slutsats och rekommendationer

Projektet har ökat intresset för slipstenshanteringen och dess historia. Vandringarna har jämförts med liknande arrangemang som man besökt och historievandringarna i Slipstengruvorna fick högsta betyg. Spontana yttringar var att det måste bli en fortsättning. Även utländska besökare har varit översvallande positiva.

Vi har genom historievandringarna sett hur viktigt det är att ha kunskap om sitt lokala kulturarv.

Vi rekommenderar alla kommuner/orter att ta fram något om sin egen historia och synliggöra den genom historievandringar.

Vi rekommenderar också en utbildning i tidsresans metod genomförd i Jamtli Historieland, Östersund.

10. Kontaktperson

Ansvarig för historievandringarna Bitte Nohrin-Jernberg, 070-329 55 92, mail info@orsaslipsten.se.

Ansvarig för projektet Kerstin Holmstrand, Värdskap Orsa, 0250-429 00, mail kerstin.holmstrand@orsa.se.

Värdskap Orsas policy är att:

Vi ska leverera tjänster och produkter till gästen på ett engagerat och professionellt sätt.

Målsättningen ska vara att överträffa gästens förväntningar.

Policyn ska gälla i alla led i Värdskap Orsas verksamhet.

